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Ziel der Kostenplanung ist es, innerhalb eines festgelegten Budgets die wirtschaftlich beste
L6ésung fiir ein Projekt zu finden. Da die Beeinflussbarkeit der Baukosten mit
fortschreitendem Planungs- und Bauprozess massiv abnimmt, ist es von wesentlicher
Bedeutung, sich von Projektbeginn an fundiert und strukturiert mit dem Thema Kosten
auseinanderzusetzen.

In Kiirze

e Grundlagen der Kostenplanung als Bestandteil des Planungsprozesses

¢ Arten der Kostenplanung nach der eBKP-H Methodik

e Inhalt und Systematik des eBKP-H (2020)

e Anhand einer Ubung eine erste eigene Kostenermittiung gem. eBKP-H erstellen

Kursdetails

Als planungsorientiertes Instrument gliedert der Baukostenplan Hochbau eBKP-H samtliche Kosten,
die beim Erstellen eines Bauwerks entstehen, und dient damit als einheitliche Basis fur die
Kostenermittlung, Kostenkontrolle und Kostensteuerung sowie fir die Auswertung abgerechneter
Projekte.

Mit dem eBKP-H liegt eine Gliederung vor, die in sdmtlichen Phasen des Planungs- und
Bauprozesses fur die Kostenplanung angewendet werden kann. Standardisierte Bezugsgréssen
ermoglichen dabei, dass ermittelte Mengen und Kennwerte immer dem Planungsstand
entsprechend miteinander vergleichbar bleiben.

Die Kursteilnehmer erhalten einen Einblick in die Strukturierung des Baukostenplans Hochbau
eBKP-H nach Elementen und lernen anhand eines Praxisbeispiels Bezugsgrossen und Kennwerte
gemass eBKP-H zu ermitteln und eine grobe Kostenermittlung durchzufihren.

Ziele

Die Teilnehmenden...
* Kennen die Bedeutung der Kostenplanung innerhalb des Planungsprozesses
+ Kennen die Arten der Kostenermittlungen sowie Inhalt und Systematik des eBKP-H
+  Erlernen anhand der Ubung die Rechengrundsétze, die Bestimmung von Bezugsgréssen
und Kostenkennwerten geméass eBKP-H sowie die Anwendung der Hilfsmittel

Vorkenntnisse
Keine Vorkenntnisse notig.
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Titel

Beschreibung

Datum / Zeit

Kurskosten
Ort
Zielgruppe

Veranstalter
Kursleitung

Hinweis

\

Planen mit dem Baukostenplan Hochbau eBKP-H

Strukturiert Baukosten ermitteln mit dem elementbasierten Baukostenplan
Hochbau eBKP-H.

21.11.2025/ 13:30 - 17:00 Uhr oder
02.03.2026 / 13:30 - 17:00 Uhr oder
12.06.2026 / 13:30 - 17:00 Uhr oder
24.08.2026 / 13:30 - 17:00 Uhr oder
09.11.2026 / 13:30 - 17:00 Uhr

Mitglieder*: CHF 361.- Nichtmitglieder CHF 425.- ; exkl. MWST
Zurich

Architekten/Architektinnen, Bauingenieure/Bauingenieurinnen, Bauleitende,
Kostenplanende, Bau6konomen/Baudkonominnen, Unternehmer/innen usw.

CRB
Barbel Buchholz
*Mitglieder CRB, SIA, SBV oder BSA



