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Weiterbildungskurs

Kostentreue zahlt im Bauwesen neben der Termineinhaltung und Sicherung der Projektinhalte zu
den elementarsten Kernkompetenzen der Architektinnen, Ingenieure, Projekt- und Bauleiterinnen
sowie der Projektleitung Bauherr. Dass in der Schweiz rund 18 % aller Hochbauvorhaben eine
Kosten- und/oder Terminuiberschreitung aufweisen und bis in jlingster Zeit auch Prestigeprojekte
tiber Nachtragskredite der 6ffentlichen Hand finanziert werden miissen, zeigt das
unprofessionelle Handeln vieler Bauverantwortlicher. Um dem angeschlagenen Ruf der gesamten
Baubranche entgegenzutreten, gibt es den Weiterbildungskurs zur Kostenermittlung und -
abwicklung zur Vermittlung praxisnaher und wirkungsorientierter Instrumente zur Sicherstellung
kostentreuer Bauabwicklungen.

In Kurze

e Grundlagen und Anwendung zur Kostenermittlung in sémtlichen Phasen des «Modells
Bauplanung» SIA 112

Strategien und Nutzung von Kostensicherungssystemen

Praxismittel zur Kostenkontrolle und Kostensicherung

Ausflihrungsorientierte Kostensteuerungsmittel, inkl. Finanzbedarfs- und Kalkulationsmittel
Instrumente und Regelungstechniken zu vorausschauenden Kostenerwartungen und
Endprognosen

Kursdetails

Baukosten sind in Projektabwicklungen von zentraler Bedeutung. Dieser Umstand widerspiegelt die
professionelle Relevanz eines jeden Architekten, Projektleiters, einer jeden Bauherrenvertreterin und
aller Exponentinnen innerhalb des Baumanagements.

Mit dem Kurs zur Baukostenermittlung und -abwicklung werden einfache und alltagstaugliche
Instrumente vorgestellt, welche ziel- und zweckorientiertes Wissen vermitteln bezuglich
Baukostenermittlung von der strategischen Planung Uber die Projektierungsphase bis hin zur
Bauausfiihrung mit Kostencontrolling und Kostensteuerung, was sowie letztendlich zur Bauabrechnung
fuhrt. Neben Berechnungsmodellen mit Benchmarkzahlen und Kennwerten erganzen Praxisbeispiele
und verwendbare Vorlagen das Kostentool im Hochbau.

Ziele

Die Teilnehmenden...

» Konnen die Schatzung des Finanzbedarfs, Grobkostenschatzungen, detaillierte
Kostenschatzungen und Kostenvoranschlage ermitteln und deren Plausibilitat prifen

» Kennen die Rahmenbedingungen und vorgegebenen SIA-Regelungen hinsichtlich Inhalte,
Standards und Verantwortlichkeiten bei Kostenangaben

» Verfiigen Gber Techniken und Kenntnisse des tbergeordneten Kostenmanagements,
insbesondere im Bereich der Kostenkontrolle, Kostensteuerung sowie
Reservebewirtschaftungen in den Phasen der Bauvorbereitung und Baurealisation

+  Wissen um die Wichtigkeit des Nachtragswesens, der Zusatzbestellungen und
Standardabweichung sowie deren praxisgerechten Abbildung in den Kostenerwartungen und
Endprognosen

Vorkenntnisse
Besuch Kurs «Baukosten und Termine» oder gleichwertige Kenntnisse.
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Beschreibung

Datum / Zeit

Kurskosten

Ort
Zielgruppe

Veranstalter
Kursleitung

Hinweis

\

Kostenermittlung und -abwicklung im Hochbau

Know-how, um Kosten- und / oder Terminiberschreitung moglichst zu
vermeiden.

15. + 22.04.2026 / 08:30 - 17:00 Uhr oder
16. + 23.09.2026 / 08:30 - 17:00 Uhr

Mitglieder*: CHF 990.- (exkl. MWST) / Nichtmitglieder CHF 1165.- (exkl.
MWST), inkl. Mittagessen

Zurich

Architekten/Architektinnen, Projektleitende offentlicher und privater
Bauherrschaften, angehende Bauleitende

CRB
Markus Friedli
*Mitglieder CRB, SIA, SBV oder BSA



