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Planification des colts dans les projets de
construction

Ce cours aborde le découpage du projet et la structuration des coiits, dans le contexte de la
planification financiére liée a tout projet de construction. La planification financiére a pour
fonction de mettre en évidence la solution la plus économique pour réaliser un projet dans
les limites budgétaires fixées.

En bref

o Critéres et objectifs du découpage du projet
e  Structure des codlts

e Eléments du colt global

o Exemples pratiques

Détails du cours

Etant donné que la possibilité d'influencer les colts de construction diminue a mesure que l'on
avance dans les phases d’études et de réalisation d'un projet, il est important de se pencher, dés le
départ, sur deux points: le découpage du projet et la structure des colts de fagon a pouvoir les
présenter de maniére transparente et vérifiable tout au long du cycle de vie d’'un ouvrage.

Obijectifs

Les participants:
- décrivent les éléments essentiels du découpage d’un projet et de la structure des codts.
- analysent I'impact du découpage du projet sur la gestion des colts a chaque phase de
développement.
- pourront appliquer les principes du découpage du projet et de la structure des colts dans
leur propre structure.

Prérequis
Aucune connaissance préalable requise.
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Titre

Description

Prix du cours
Public cible

Date / heure / Lieu
Organisateur
Responsable du cours

Remarque

\

Planification des colits dans les projets de construction

Découpage du projet et structuration des colts

Membres*: CHF 556.- HT, non-membres: CHF 665.- HT, inclus repas de
midi

Chef de projet, Maitres d'ouvrages, Entrepreneur, Toutes les personnes
intéressées par le théme

Se référer a notre site internet
CRB
Daniel Dorsaz

*membres CRB, SIA, SSE ou FAS



