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Einleitung

Mit Arbeitsmitteln wie dem vorliegenden Anwenderhandbuch unterstitzt die Schweizerische Zentralstelle fur
Baurationalisierung CRB die Anwender bei der Arbeit mit der Norm SN 506 511 «Elementbasierter Bau-
kostenplan Hochbau eBKP-H» (2020). Das Handbuch beschreibt und illustriert die in der Norm aufgeflhrten
Messregeln sowie die Zuordnungen und Abgrenzungen der Kosten.

Zusétzlich unterstiitzen die Tabellen im Anhang des Anwenderhandbuchs die Uberfiihrung von &lteren Kosten-
daten auf den aktuellen eBKP-H, indem die Umschllsselung von der Norm SN 506 500 «Baukostenplan
BKP» (2017), vom internationalen Standard ICMS (2019) und von der alten Norm SN 506 511 «Baukosten-
plan Hochbau eBKP-H» (2012) auf die aktuelle Norm SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan Hochbau
eBKP-H» (2020) abgebildet wird.

© CRB 2020 3
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1.1

1.2

Zweck und Inhalt

Zweck des Anwenderhandbuchs

Das Anwenderhandbuch ist als Nachschlagewerk zur Norm SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan
Hochbau eBKP-H» (2020) konzipiert und ist zusammen mit der Norm zu verwenden. Wo es einem besseren
Verstandnis dient, illustrieren grafische Darstellungen neben textlichen Erlauterungen die im Text beschriebe-
nen Bezugsgrossen- bzw. Kostendefinitionen zu den Kostengruppen.

Das Anwenderhandbuch liefert keine Erlauterungen zu Verfahren und Methoden der Kostenplanung, wie sie
beispielsweise im CRB-Schulungsbuch «Baukostenplanung: Theorie und Anwendung» zu finden sind.

Inhaltliche Schwerpunkte

Das Anwenderhandbuch orientiert sich sowohl inhaltlich als auch systematisch an der Norm SN 506 511
«Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H» (2020). Jeder Hauptgruppe geht eine Liste der zugehd-
rigen Elementgruppen und Elemente voraus. Anschliessend werden die einzelnen Kostengruppen dargestellt.
Die Erlauterung der Bezugsgrossendefinitionen erfolgt dabei durch eine textliche Beschreibung, die meist Gber
den Normtext hinausgeht. Aufgefiihrt werden einleitend Einheit, Abkirzung und Bezeichnung der Bezugs-
grosse aus der Norm. Die sogenannte Abgrenzung gegenuber anderen Bezugsgrossendefinitionen dient der
weiterfUhrenden Erlauterung und erleichtert dartber hinaus den schnellen Zugriff auf andere Definitionen.
Unterstitzend werden Grundriss- und Schnittdarstellungen abgebildet, bei denen die Messregeln blau
(Bezugsgrosse A) und griin (Bezugsgrosse B) hervorgehoben sind. Die Texte zu den Kostendefinitionen be-
inhalten sowohl Beschreibungen als auch Kostenabgrenzungen, die der weiterfihrenden Erlauterung dienen.
Unterstitzend kommen Grundriss-, Schnitt- und auf Elementebene axonometrische Darstellungen zum
Einsatz, bei denen die Kostenzuordnung rot hervorgehoben ist. Die Darstellungen haben insbesondere auf
Elementebene exemplarischen Charakter und beschreiben somit die Kostengruppe nicht abschliessend.

© CRB 2020 5
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2

2.1

2.2

Verweise

Normen

Bei datierten Verweisen gilt nur die erwahnte Ausgabe. Bei undatierten Verweisen gilt die letzte Ausgabe

des erwahnten Dokuments.

— SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H»

— SN 506 500 «Baukostenplan BKP»

— SN 506 512 «Baukostenplan Tiefbau eBKP-T»

— SN 504 416 / SIA 416 «Flachen und Volumen von Gebauden»

- SN 509 112 / SIA 112 «Modell Bauplanung»

— SN ENISO 16 739 / SIA 440.100 «Industry Foundation Classes (IFC) fur den Datenaustausch in der
Bauindustrie und im Anlagenmanagement»

— International Construction Measurement Standards (ICMS)

Standards

Erganzend wird auf folgende Standards verwiesen:
— CRB-Standard: eBKP-Gate

— CRB-Standard: Normpositionen-Katalog NPK

— CRB-Arbeitsmittel: Objektarten-Gliederung OAG

© CRB 2020
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3.1

3.2

3.3

Auszug aus der Norm SN 506 511 Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H

Geltungsbereich

Zweck der Norm
Der elementbasierte Baukostenplan Hochbau eBKP-H bietet eine Grundlage, um Kosten systematisch und
prazise zu erfassen, zu bearbeiten, zu vergleichen und auszuwerten.

Abgrenzung

Der eBKP-H ist keine Projektstruktur oder Anlagegliederung.

— Die Objekttypisierung erfolgt nicht im eBKP-H, sondern wird mit der Objektarten-Gliederung OAG
vorgenommen.

Der eBKP-H macht keine Aussagen zu Arbeitsgattungen und Leistungspositionen.

— Der eBKP-H liefert keine Nutzungskostengliederung.

Grundséatze

Allgemeingiiltigkeit

— Der elementbasierte Baukostenplan Hochbau eBKP-H ist fiir die Kostengliederung von Bauwerken des
Hochbaus anwendbar.

— Der eBKP-H dient allen am Bau Beteiligten als gemeinsame Grundlage fUr eine einheitliche Darstellung von

Kosteninformationen.

Der eBKP-H ist unabhangig von Funktion, Grésse, Komplexitat, Struktur und Konstruktion eines Bauwerks

sowie unabhangig vom zeitlichen Ablauf.

— Der eBKP-H ist anwendbar fur Neubauten, Erweiterungen, Umbauten und Instandsetzungen.

Durchgéangigkeit

Die Durchgéangigkeit des eBKP-H ermdglicht eine kontinuierliche und phasengerechte Anwendung derselben
Kostengliederung von der strategischen Planung bis zur Inbetriebnahme. Sie folgt damit den in der Norm
SN 509 112 / SIA 112 «Modell Bauplanung» definierten Leistungsphasen.

© CRB 2020
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Stufengerechte Genauigkeit

Die beschriebene stufengerechte Genauigkeit des Leistungsbereichs «Kosten» innerhalb der Leistungs- und
Honorarordnungen des SIA findet ihre Entsprechung in den Ebenen des eBKP-H. Die Gliederung bildet eine
Grundlage flUr die Schatzung des Finanzbedarfs, das Schatzen der Kosten, die Kostengrobschatzung, die
Kostenschatzung, den Kostenvoranschlag und die Schlussabrechnung.

Die entsprechenden Ebenen des eBKP-H und die damit verbundene stufengerechte Genauigkeit stellen eine
Empfehlung dar, von der im Einzelfall abgewichen werden kann. So bietet sich etwa bei besonders relevanten
Bauteilen an, die Kosten detaillierter zu ermitteln.

Strat. Planung Vorstudien Vorprojekt Bauprojekt Ausschreibung Realisierung Bewirtschaftung
Schatzung des Schétzen der Kosten Kostengrobschatzung Kostenvoranschlag Rev. Kostenvoranschlag Schlussabrechnung Betriebsrechnung
Finanzbedarfs Kostenschatzung

| oakP-Hauptgruppe [
M csxp-Etementgruppe _[[]]I]]
HIEL eexp-gement ]I
L] | osxe-cate-Teietemente | ]
LI [[] <BKP-Gate-komponente I ]I
Bakostenpiéne e lllll}

Leistungsbeschreibungen 17 TS
Produktedaten e eeo_ [T URTIRAN

Fecity Menagement BRI proLeMo, Eisev |
AN ERARRAR AR LORTCATARTARTIE RRCCRTCOCRRCRR] (RUCRLCRNTENIEY RN ee |

Figur 1: Stufen- und phasengerechte Anwendung

Kostentransparenz

Die Anwendung des eBKP-H erhoht die Kostentransparenz, indem sie mittels geeigneter Kosten- und Be-
zugsgrossendefinitionen die Bildung von Kostenkennwerten unterstitzt. Der eBKP-H ist somit eine Grundlage
zur Kostenermittiung und Kennwertbildung.

Riickfiihrbarkeit
Durch die Gliederung des eBKP-H und die Bezugssysteme A und B kdnnen Kosteninformationen aus der
Realisierung in die Planung zurtickgefUhrt werden.

© CRB 2020
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4.1

Grundséatze der Messregeln von Bezugsgréssen und der Zuordnung von
Kostenkennwerten

Kostenkennwerte bilden eine wesentliche Grundlage jeder Kostenermittlung. Sie sind projektspezifisch aus-
zuwahlen und vor allem auf einer einheitlichen Basis zu ermitteln. Werden bei der Kennwertbildung unter-
schiedliche Kosten- oder Bezugsgrossendefinitionen verwendet, ist die Interpretation und Auswahl des
projektspezifischen Kostenkennwerts nahezu unmaglich. Die Anwendung von einheitlichen Messregeln und
Kostenzuordnungen ist daher zwingend erforderlich.

Das Anwenderhandbuch prazisiert die normierten Definitionen des elementbasierten Baukostenplans
Hochbau eBKP-H und nennt, wo dies mdglich ist, einige Beispiele (keine abschliessenden Aufzahlungen).
Die vorliegenden Messregeln und Kostenzuordnungen reduzieren somit den Interpretationsspielraum, der
bei der Auslegung der Definitionen vorhanden sein kann.

Messregeln von Bezugsgrossen

Ausgangslage

In der Norm SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H» werden die Gliederung und
der Geltungsbereich des eBKP-H sowie die verwendeten Termini festgehalten. Ein Teil des Inhalts betrifft die
Festlegung der Bezugsgrossen, die den entsprechenden Haupt- und Elementgruppen und der Elementebene
zugeordnet werden. Damit wird eine einheitliche und nachvollziehbare Bildung der Kostenkennwerte erst er-
maglicht.

FUr die Kostenermittlung und die Kennwertbildung werden zwei Bezugssysteme mit unterschiedlichen Be-
zugsgrossen definiert. Die vorliegenden Messregeln der Bezugsgrossen lassen relevante Kennwertbildungen
zu und sind mdglichst kurz und prazise gehalten. Sie orientieren sich vor allem an bestehenden Normen der
Flachen- und Volumenermittlung (wie an der Norm SIA 416 «Flachen und Volumen von Gebduden») und am
dort verankerten Brutto-Prinzip (beispielsweise die Verwendung der dusseren Abmessungen eines Bauteils).
Der Vorteil dieses Grundsatzes zeigt sich insbesondere in frihen Planungsphasen bzw. auf der Hauptgrup-
pen- und Elementgruppenebene, wo meist nur wenige Informationen zur Verfligung stehen.

Zielsetzung

Mit den Bezugsgréssensystemen A und B werden im elementbasierten Baukostenplan Hochbau eBKP-H
Bezugsgrossen fur die Kostenkennwertbildung zur Verfligung gestellt. Im Anwenderhandbuch wird jede
Bezugsgrdsse detailliert bezluglich Bemessung und Kosten beschrieben.

Systematik

Gemass der Norm SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H» stehen die Bezugsgros-
sen A und B fUr eine Kostenermittlung zur Verfigung. Vor diesem Hintergrund ist zu Beginn des Projektes fur
die jeweilige Objektart zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren, welches Bezugsgrdssen-
system (A oder B) durchgéngig zu verwenden ist. Die Bezugsgrésse A wird dabei als primarer Vorschlag fur
die Kostenermittlung in der jeweiligen Kostengruppe verstanden, wenn es keine weiteren Vereinbarungen
gibt. Ein Wechsel des Bezugsgrossensystems innerhalb einer Kostenermittlung flr eine Objektart ist dabei
nicht zuléssig. Steht fur eine Kostengruppe neben der Bezugsgrdsse A keine alternative Bezugsgrosse B zur
Auswahl, muss unabhangig von einer Vereinbarung fir die Kostenermittlung zwingend die Bezugsgrosse A
verwendet werden. Diese Vorgehensweise unterstltzt einerseits die Bildung von einheitlichen Kennwerten,
gleichzeitig wird sie von den gangigen Kostenkalkulationsprogrammen unterstutzt.

Die Bezugsgrossen A und B werden jeder Hierarchiestufe (Hauptgruppe, Elementgruppe und Element)
zugeordnet. Im weiteren Planungsverlauf erleichtert der hierarchische Aufbau der Bezugsgrossendefinitio-
nen deren Anwendung. So ergibt sich beispielsweise die Bezugsgrosse «Flache Wandkonstruktion» auf der
Elementgruppenebene aus der Summe der Bezugsgrossen «Flache Aussenwandkonstruktion» und «Flache
Innenwandkonstruktion» auf der dazugehdrenden Elementebene. Ein separates Ausmass der Wandflache ist
demnach nicht erforderlich, wenn bereits auf der Elementebene gearbeitet wird.

© CRB 2020 9
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4.2

Anwendung

Der Grundsatz der anwenderfreundlichen, vereinfachten Messregeln des elementbasierten Baukostenplans
Hochbau eBKP-H umfasst auch, dass eine detaillierte Ermittlung von Bauteilmengen nur teilweise zur
Anwendung kommt. So erlaubt der eBKP-H etwa, dass konstruktive und gestalterische Vor- und Rickspriinge
weitgehend Ubermessen werden. Der eBKP-H kennt keine materialabhangigen Messregeln, wie sie im Norm-
positionen-Katalog NPK zu finden sind. Derartige Materialspezifikationen sind zum frihen Planungszeitpunkt
(beispielsweise bei der strategischen Planung oder beim Vorprojekt) meist nicht verfligbar, sodass sie in den
Bezugsgrdssendefinitionen des Baukostenplans Hochbau nicht berlcksichtigt werden, sondern vielmehr die
einfachen Regeln der Flachen- und Volumenermittiung gelten.

Zuordnung von Kosten

Bezug zu bestehenden Normen

Die Kostendefinitionen der Norm SN 506 511 «Elementbasierter Baukostenplan Hochbau eBKP-H» ordnen
sich grundsétzlich dem Ziel der relevanten Kostenkennwertbildung unter, wie es auch bestimmend fur die De-
finition der Bezugsgrdssen ist. Dartiber hinaus widerspiegelt die Reihenfolge der Hauptgruppen den Planungs-
und Bauablauf, wie er in der Norm SIA 112 «Modell Bauplanung» beschrieben ist. Zudem nimmt der eBKP-H
auch weiterflhrend Bezug auf das SIA-Normenwerk, falls dies mdglich ist, beispielsweise bei der Gliederung
der Planungskosten innerhalb der Hauptgruppe V.

Hierarchischer Aufbau

Der eBKP-H gliedert sich in drei Ebenen. Die hdchste Ebene der hierarchisch aufgebauten Kostengliederung
des eBKP-H bilden die Hauptgruppen, die zweite Ebene ist die Elementgruppe und die unterste Ebene ist die
Elementebene. Die Summe aller Elementkosten ergibt immer den Kostenbetrag der jeweiligen Gbergeordneten
Elementgruppe. Diese Hierarchie bzw. Summierbarkeit der untergeordneten Kostengruppen setzt sich bis zur
Hauptgruppenebene fort. Mit dem eBKP-Gate kann der eBKP-H als Standard um zwei weitere Stufen erwei-
tert werden, wobei dem Teilelement die vierte und der Komponente die flinfte Ebene entspricht.

Anwenderfreundlichkeit

Die Definition der jeweiligen Kostengruppe erfolgt vor allem mithilfe von Beispieltexten, die die jeweilige Zu-
ordnung von Bauteilen bzw. Elementen, Kosten und Abgaben darstellen, und der dazugehdrenden Abgren-
zung, die auch dem Auffinden verwandter Kostengruppen dient. Die Auflistung der Beispiele ist keinesfalls
abschliessend, sondern erlaubt vielmehr eine Eingrenzung.

© CRB 2020
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Erlauterung der Kostengruppen
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C Konstruktion Gebaude 7NN

C Konstruktion Gebaude
Cco4 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion
m2

Bezugsgrésse A [l

Messregel A

m?2 | CRA | Flache Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion
Gemessen wird die Flache der Decken-, Balkon-, Dach-, Vor-
dach-, Treppen-, Treppenpodest- und Rampenkonstruktionen
bis Aussenkante der Wande, des Decken- oder Dachrandes.
Schrage Decken-, Treppen- und Rampenkonstruktionen
werden in horizontaler Projektion, Dachkonstruktionen werden
schrag gemessen. Die Decken- und Dachflache setzt sich
aus den Bezugsgréssen der Elemente C04.01 bis C04.08 zu-
sammen.

Kosten H

Enthalten in der Elementgruppe ist die Konstruktion der
Decken, Treppen, Rampen, Balkone, Laubengange und
Dacher.

Abgrenzung

Nicht enthalten in der Elementgruppe sind die erganzenden
Leistungen zu Konstruktion (C05), die dussere Wandbekleidung
(E), die Bedachung (F) und der Ausbau des Gebaudes (G).

Bezugsgrosse B [l

Messregel B

m3 | CRV | Volumen Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion
Gemessen wird das Nettovolumen der Decken-, Balkon-,
Dach-, Vordach-, Treppen- und Treppenpodest-Konstruktion
(einschliesslich Dachvorsprung).

© CRB 2020 75
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E éussere Wandbekleidung Gebaude
EO02 Aussere Wandbekleidung liber Terrain
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Bezugsgrosse A W Bezugsgrosse B [l
Messregel A Messregel B
m2 | FOGA | Flache Aussenwand Uber Terrain m2 | FOMA | Modell-Flache Aussenwand Uber Terrain
Gemessen werden die bekleideten Aussenflachen der Aussen- Gemessen wird die Flache der bekleideten Aussenwénde Uber
wande, Aussenstitzen, Wandscheiben, Untersichten und Terrain aus dem Modell (einschliesslich Aussenstitzen, Wand-
Auskragungen Uber Terrain von Oberkante des Terrains bis scheiben, Untersichten und Auskragungen).
Oberkante des Dachs oder der Brustung.
Abgrenzung A Abgrenzung B
Nicht gemessen werden konstruktive und gestalterische Nicht gemessen werden die Flachen der Fenster, Turen und
Vor- und Ruckspringe, sofern sie bei der Ermittlung der Tore zu Aussenwand (E03).

Geschossflache (GF) nicht berticksichtigt werden. Nicht ent-
halten sind die Flachen der Fenster, Turen und Tore zu Aussen-
wand (E03).

Kosten H

Enthalten in der Elementgruppe sind dussere Bekleidungen von
Aussenwanden, Aussenstitzen Uber Terrain und von Unter-
sichten sowie Beschichtungen (einschliesslich Abdichtungen),
Putze, Anstriche, Aussenwarmedammungen, Fassaden-
bekleidungen (einschliesslich Unterkonstruktionen), System-
fassaden und Absturzsicherungen. |

© CRB 2020 141
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Kostengruppen - Anderungsnachweis

Baukostenplan Hochbau eBKP-H

Elementbasierter Baukostenplan Hochbau

(2012) eBKP-H (2020)
Code Erlauterung Code Erlauterung
A Grundstiick Erwerb und Nebenkosten zu A Grundstiick Erwerb und Nebenkosten zu

Grundstiick und Baurecht

Grundstiick und Baurecht

A1 Grundstiick,

Erwerb von Grundstiicken und

AO01 Grundstiick,

Erwerb von Grundstiicken und

Baurecht Baurecht Baurecht Baurecht
A 1.1 Grundstlckserwerb Grundsttickserwerb und A01.01 Grundstlckserwerb Grundsttickserwerb und
kalkulatorische Kosten fur Grund- kalkulatorische Kosten fur Grund-
stlickserwerb stlickserwerb
A 1.2  Baurechtserwerb Erwerb des Baurechts und Bau- A01.02 Baurechtserwerb Erwerb des Baurechts und Bau-
rechtszins bis zur Inbetriebnahme rechtszins bis zur Inbetriebnahme
der gebrauchstauglichen und der gebrauchstauglichen und
mangelfreien Anlage mangelfreien Anlage
A 1.3  Bauwerkserwerb Erwerb von Bauwerken und Bau- A01.08 Bauwerkserwerb Erwerb von Bauwerken und Bau-
teilen, einschliesslich Brandmauer- teilen, einschliesslich Brandmauer-
einkauf einkauf
A 1.4  Perimeterbeitrag Beitrdge an Erschliessungsperimeter A01.04 Perimeterbeitrag Beitrdge an Erschliessungsperimeter
A2 Nebenkosten zu Nebenkosten zu Gr‘mdﬁﬂ@gn@ AORce| Nebenkosten zu Nebenkosten zu Grundstiick und
Grundstiick, Baurecht Grundstiick, Baurecht
Baurecht Baurecht
A2.1 Handanderungssteuer, Handanderungs- und|Grundstlcks- A02.01 Handanderundssteuer, Handanderungs- und Grundstlicks-
Gewinnsteuer gewinnsteuer Gewinnsteuer gewinnsteuer
A 2.2 Notariatskosten Notariatskosten A02.02 Notariatskostep Notariatskosten
A 2.3  Grundbuchgeblhr Gebuhren fur Grundbficheintrag A02.03 Grundbuchgehuhr Gebuhren fur Grundbucheintrag
A 2.4  Anwaltskosten, Anwalts- und Gerichtgkosten zu A02.04 Anwaltskosten| Anwalts- und Gerichtskosten zu
Gerichtskosten Grundstlicks- und Baprechtserwerb Gerichtskostel Grundstuicks- und Baurechtserwerb
A 2.5 Vermittlungsprovision  Provisionen flr die Vefmittiung von A02.05 Vermittlungsprpvision  Provisionen flr die Vermittlung von
Grundstlicks- und BaUTecntserwero Grundstiicks- und Baurechtserwerb
A 2.6 Abfindung, Servitut Entschadigungen an Dritte zu A02.06 Abfindung, Servitut Entschadigungen an Dritte zu
Grundstlicks- und Baurechtserwerb, Grundstiicks- und Baurechtserwerb,
Abgeltung fUr Servitute, einschliess- Abgeltung fur Servitute, einschliess-
lich Inkonvenienzentschadigungen lich Inkonvenienzentschadigungen
und Entschadigungen fur Ersatz- und Entschadigungen fur Ersatz-
masshahmen massnahmen
A2.7 Vermessung, Amtliche Vermessung, Vermarkung A02.07 Vermessung, Amtliche Vermessung, Vermarkung
Vermarkung und Parzellierung von Grundstiicken Vermarkung und Parzellierung von Grundstticken
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